




गोदावरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बज्रवाराही, ललितपुर

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ परिच्छेद-२
दफा ६ संग सम्बन्धित



वार्षिक खरीद योजना २०७४/०७५

भनाई

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन निमयावली २०६४ को नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (क, स) अनुसार अनुसूची ७१ सँग सम्बन्धित वार्षिक खरीद योजना तयार गरी कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढाउनु पर्ने ब्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । गोदावरी नगरपालिका गोदावरी, बज्रवाराही, कार्यविनायक वडा नं. १४ देखि १८ र देवीचौर गा.वि.स. समाहित भई साविक बज्रवाराही नगरपालिका कार्यालय बज्रवाराही केन्द्र तोक्यो १४ वडामा विभाजित ९६.११ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकालाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७३/११/२७ को निर्णय अनुसार गोदावरी नगरपालिका गठन भई नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित नगरपालिकाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यस नगरपालिकाले कार्यसम्पन्न प्रक्रियामा प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने कार्यमा थुप्रै समस्याहरू छन् । नगरपालिकाको आफ्नै भवन नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बजेटको अभाव, नगरवासीको अनन्त अपेक्षा जस्ता विविध समस्याबीच पनि नगरपालिका सञ्चालनमा ऐन नियमले तोकिएको कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा वार्षिक खरीद योजना तयार गर्ने काम भएको छ ।

आगामी वर्षहरूको लागि यो एउटा मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु । वार्षिक खरीद योजना तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

... ..

(गजेन्द्र महर्जन)

नगरप्रमुख



गोदावरी नगरपालिका

बज्रवाराही, ललितपुर

अनुसूची - ७१

नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (क, स) सँग सम्बन्धित

वार्षिक खरिद योजना २०७४/०७५

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
नगरस्तरीय																						
पूर्वाधार विकास स्थानीय सडक, पुल तथा भोलुङ्गे पुल	१	चापागाउँ छम्पी सडक पुल निर्माण	अनुमानित	२०७४/०६/१४	२०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४/०७/०१	२०७४/०७/३३		२०७४/०७/१०	२०७४/०७/१०	२०७४/०७/१७		२०७४/०७/२४	२०७४/०७/२९	२०७४/०९/०५	२०७४/०२/१५			
	२	बसपार्क निर्माण	अनुमानित	२०७४/०६/१४	२०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४/०७/०१	२०७४/०७/३३		२०७४/०७/१०	२०७४/०७/१०	२०७४/०७/१७		२०७४/०७/२४	२०७४/०७/२९	२०७४/०९/०५	२०७४/०२/१५			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता					
												आक्यान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम			
	३	गोदावरी नगरपालिकाको स्वागतद्वार निर्माण ठेचो र ठैबमा (प्रतिद्वारा पन्ध्र लाखका दरले)	अनुमानित	२०७४०६०९४	३०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७	२०७४०८२४	२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५							
	४	मोटर तथा गोरेटो बाटो स्तरउन्नति	अनुमानित	२०७४०६०९४	१०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७	२०७४०८२४	२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५							
	५	राधा सर्वेश्वर बोहराटार सडक	अनुमानित	२०७४०६०९४	१०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७	२०७४०८२४	२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५							
	६	गागलेशोकबाट ठैव जाने सडक स्तरउन्नति	अनुमानित	२०७४०६०९४	१५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७	२०७४०८२४	२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५							

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागाजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
भवन तथा सहरी विकास	७	खजुरीफुडबाट मुलडोल सल्यान हुँदै खसीमारा सडक स्तर उन्नति	अनुमानित	२०७४००६०१४	१०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७३३		२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७२४	२०७४००७२९	२०७४००९०५	२०७४००९१५				
	१	वडा कार्यालय भवन निर्माण १४ नं. वडा	अनुमानित	२०७४००६०१४	२०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७३३		२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७२४	२०७४००७२९	२०७४००९०५	२०७४००९१५				
	२	वडा नं. १३ भवन निर्माण निरन्तरता	अनुमानित	२०७४००६०१४	३०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७३३		२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७२४	२०७४००७२९	२०७४००९०५	२०७४००९१५				
	३	प्याङ्गाउँ गुठी भवन तल्ला थप	अनुमानित	२०७४००६०१४	१०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७३३		२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७१०	२०७४००७२४	२०७४००७२९	२०७४००९०५	२०७४००९१५				

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
खानेपानी	१	नगरक्षेत्रको बृहत खानेपानी योजना	अनुमानित	२०७४०६०९४	१५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				
	२	गोदावरी खानेपानी इ्याम निर्माण	अनुमानित	२०७४०६०९४	२५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१			
कृषि	१	कोल्ड स्टोर चिस्यानकेन्द्र लेलेमा निर्माण	अनुमानित	२०७४०६०९४	२०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१			
संस्कृति प्रवर्द्धन	१	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	२०७४०६०९४	१५००	सुचिकृत संस्था द्वारा		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१			
	२	गोदावरीकुण्ड निर्माण संरक्षण	अनुमानित	२०७४०६०९४	१५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
	३	प्याङ्गगाउँ, दनुवार, पहरी जातिको साँस्कृतिक प्रवर्द्धनको लागि चापागाउँ, डुकुछाप र बडिखेलमा साँस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	२०७४००६०१४	१५००	सूचिकृत संस्था		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७०३			२०७४००७०१०	२०७४००८०१०	२०७४००८०१७	२०७४००८०२४	२०७४००८०२९	२०७४००९००५	२०७४००९०१५			
	४	सम्पदा बस्ती निर्माण व्यवस्थापन/सहयोग (मापदण्ड अनुसार)	अनुमानित	२०७४००६०१४	१०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७०३			२०७४००७०१०	२०७४००८०१०	२०७४००८०१७	२०७४००८०२४	२०७४००८०२९	२०७४००९००५	२०७४००९०१५			
	५	धार्मिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार एवं संरक्षण विकास कार्यक्रम	अनुमानित	२०७४००६०१४	१५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७०३			२०७४००७०१०	२०७४००८०१०	२०७४००८०१७	२०७४००८०२४	२०७४००८०२९	२०७४००९००५	२०७४००९०१५			
पर्यटन	१	देवीचौरमा भ्यूटावर निर्माण	अनुमानित	२०७४००६०१४	४०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४००७०१	२०७४००७०३			२०७४००७०१०	२०७४००८०१०	२०७४००८०१७	२०७४००८०२४	२०७४००८०२९	२०७४००९००५	२०७४००९०१५			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
	२	सांस्कृतिक परम्परा भल्कने घर निर्माणको लागि अनुदान प्रत्येक घरको लागि रू. ५०००० का दरले	अनुमानित	२०७४०६०९४	१५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३			२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७		२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५			
	३	भागवत डांडामा भ्यूटावर निर्माण	अनुमानित	२०७४०६०९४	३०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३			२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७		२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५			
खेलकुद तथा मनोरञ्जन	१	नगरस्तरीय खेलकुद तथा खेलाडी सम्मान	अनुमानित	२०७४०६०९४	४०००	नपाको निर्णय अनुसार		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३			२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७		२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५			
	२	नगरस्तरीय खेलमैदान निर्माण	अनुमानित	२०७४०६०९४	४०००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३			२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७		२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रु हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागाजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१	विभिन्न किसिमका शीप विकास कार्यक्रम (सि.टि.ई.भि.टी) आवद्ध संस्थाद्वारा सरोकारपक्षलाई तालिम	अनुमानित	२०७४०६०९४	२०००	सूचिकृत संस्थापरा		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				
	२	नगर बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमका सह कार्यक्रम सञ्चालन	अनुमानित	२०७४०६०९४	१०००	सूचिकृत संस्थापरा विषयविज्ञ		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				
	३	जेष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र सञ्चालन	अनुमानित	२०७४०६०९४	१४००	साभेदारी		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				
	४	नगरक्षेत्रका महिला समूहलाई उत्प्रेरित गर्न गोदावरी धुप कारखाना सञ्चालन एवं व्यवस्थापन/तालिम	अनुमानित	२०७४०६०९४	२०००	साभेदारी		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				
स्वास्थ्य	१	एम्बुलेन्स/शव बाहन व्यवस्थापन	अनुमानित	२०७४०६०९४	२५००	टेण्डर		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१				

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
विपद् व्यवस्थापन	१	विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन	अनुमानित	२०७४०६०१४	१००००	विपद् कोष सञ्चालन निर्देशिका अनुसार		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७०३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०२४	२०७४०७०२९	२०७४०९०५	२०७४०२०१५			
सामान्य सेवा	१	कर्मचारी कल्याणकोष व्यवस्थापन	अनुमानित	२०७४०६०१४	१०००	निर्देशिका अनुसार		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७०३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०२४	२०७४०७०२९	२०७४०९०५	२०७४०२०१५			
सूचना प्रविधि	१	सूचना सम्प्रेषण तथा सवे वडा कार्यालयहरुलाई नेटवर्क व्यवस्थापन/लेखा, राजश्व, जिन्सी, योजनाको आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण	अनुमानित	२०७४०६०१४	१०००	सूचिकृत संस्था		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७०३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०२४	२०७४०७०२९	२०७४०९०५	२०७४०२०१५			
स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन	१	सार्वजनिक निजी साभेदारी अवधारणा अनुसार आय-आर्जनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन अभिलेखिकरण	अनुमानित	२०७४०६०१४	१०००	सूचिकृत संस्था		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७०३		२०७४०७०१	२०७४०७०१	२०७४०७०१		२०७४०७०२४	२०७४०७०२९	२०७४०९०५	२०७४०२०१५			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागाजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
सु-शासन प्रवर्द्धन	१	नगरस्तरीय क्षमताविकास कार्यक्रम (जनप्रतिनिधि र कर्मचारी)	अनुमानित	२०७४०६०९४	२५००	सूचिकृत संस्थापरा परामर्शदाता संग		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१०	२०७४०६०१०	२०७४०६०१७		२०७४०६०२४	२०७४०६०२९	२०७४०९००५	२०७४०२०१५			
	२	लागत सहभागिता म्याचिङ्गकोष व्यवस्थापन/सञ्चालन	अनुमानित	२०७४०६०९४	२८२५०	लागत सहभागिता ५० प्रतिशतलाई पहिलो प्राथमिकता		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१०	२०७४०६०१०	२०७४०६०१७		२०७४०६०२४	२०७४०६०२९	२०७४०९००५	२०७४०२०१५			
अनुसन्धान तथा विकास	१	नगरसडक गुरुयोजना MTMP	अनुमानित	२०७४०६०९४	२०००	सूचिकृत संस्थापरा		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१०	२०७४०६०१०	२०७४०६०१७		२०७४०६०२४	२०७४०६०२९	२०७४०९००५	२०७४०२०१५			
	२	नगरप्रोफाइल/वडाप्रोफाइल	अनुमानित	२०७४०६०९४	१०००	सूचिकृत संस्थापरा		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७०१०	२०७४०६०१०	२०७४०६०१७		२०७४०६०२४	२०७४०६०२९	२०७४०९००५	२०७४०२०१५			

वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	सि.नं.	स्थान	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	लागत अनुमान रू हजारमा	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा सम्भौता तयार मिति	दरभाउ पत्र कागजात स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
												आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता	सम्भौता रकम
अन्यत्र वर्गिकृत नभएको	१	नगरबस सञ्चालन (शेयर लगानी)	अनुमानित	२०७४०६०१४	१०००	सरोकारवाला पक्षसंग		इकाई दर	२०७४०७०१	२०७४०७३३		२०७४०७१०	२०७४०८१०	२०७४०८१७		२०७४०८२४	२०७४०८२९	२०७४०९०५	२०७४०९१५			

.....

तयार गर्ने:

.....

स्वीकृत गर्ने